

Nouvelles écoles secondaires

publique

Mille-Îles

1290 rue Wheathill

et

catholique

Marie-Rivier

1381 avenue Demers



École secondaire publique
Mille-Îles



UniverSTEM
Centre d'excellence de l'Ontario



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX ✨ CONSEIL DE CHOIX



Conseil
Écoles
catholiques
Centre-Est

Mot de bienvenue et contenu

- Mot de bienvenue de la surintendance
- Présentation des participantes, participants et invités spéciaux
- Mise en contexte et objectif de la rencontre
- Mise à jour de la construction
- Photos d'avancement et plans
- Mise en disponibilité et disposition de la propriété du 711, avenue Dalton (Pour le CECCE)
- Questions

Revue du programme

Locaux exclusifs à chaque école

- Administration
- Salle de travail
- Orientation
- Centre de la réussite
- 9 salles de classes
- Salle multifonctionnelle
- Apprentissage en ligne
- Laboratoire de chimie (avec hotte)
- Laboratoire de sciences (biologie + physique)

Autre locaux


- Garderie (CECCE)
- Centre Culturel Frontenac (bureaux administratifs)

Locaux partagés

- Salle d'alimentation
- Salle d'arts visuels
- Salle de musique
- Salle d'exercice
- Gymnases double et simples
- Vestiaires
- Atelier de construction
- Atelier de transport
- Atrium/caféteria/cuisine
- Bibliothèque et espaces de lecture
- Théâtre


Perspective de la nouvelle école secondaire publique Mille-Îles



 Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

École secondaire publique Mille-Îles

 Edward J. Cuhaci and Associates Architects Inc.



ÉCOLES DE CHOIX ✦ CONSEIL DE CHOIX




Perspective de la nouvelle école secondaire catholique Marie-Rivier



Écoles
catholiques

École secondaire catholique Marie-Rivier

Edward J. Cuhaci and Associates Architects Inc.



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX * CONSEIL DE CHOIX



Conseil
Écoles
catholiques
Centre-Est

Mise à jour de la construction - Bâtiment

- La construction progresse énergiquement depuis un peu plus de 15 mois.
- Ensemble du bâtiment: La structure d'acier, les murs de blocs porteurs, les poutres et colonnes de bois, et les dalles de béton sont complétés.
- Aile des gymnases, ateliers, locaux spécialisés et théâtre: Les travaux de toiture et l'application de l'isolant giclé sont complétés. L'installation du revêtement métallique (extérieur) et des fenêtres a débutée. L'installation des infrastructures et services mécaniques/électriques se poursuit. La préparation des murs pour la peinture débutera sous peu.
- Aile CEPEO/CCF et aile CECCE/Garderie : La construction des parapets, des murs rideaux, des murs extérieurs et intérieurs du premier étage (montants métalliques) ainsi que l'installation des infrastructures et services mécaniques/électriques se poursuivent activement.
- Certaines étapes de construction accusent un retard en raison du délai de livraison de certains matériaux, des conditions météorologiques défavorables ainsi qu'à la pénurie de main-d'œuvre (gypse en particulier) et de grèves pour certains corps de métiers (charpentiers, ouvriers et grutiers).

- En général, même si la construction progresse à bon train, certaines étapes de construction accusent un retard pour les raisons précitées. Selon l'entrepreneur, des délais de quelques mois sont à prévoir.
- L'ouverture des écoles est prévue en 2023.

Mise à jour de la construction - Parc Municipal

- La construction du parc est complétée à 75%. Celle-ci a été interrompue pour l'hiver et reprendra au mois de juin lorsque le sol aura suffisamment séché.
- Lorsque les travaux reprendront en juin, il restera en général à finaliser le nettoyage, le nivellement de terrain et terrassement, certains travaux d'asphaltage, l'installation des balançoires et tables de pique-nique et la mise en service de l'aire de jeux d'eau
- La prochaine mise à jour sera faite à l'automne prochain

Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Aile CECCE et garderie



Aile CEPEO et CCF

Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Façade principale (centre du bâtiment)



Atrium/caféteria

Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Bureaux du Centre Culturel Frontenac



Garderie

Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Aile de locaux spécialisés



Atelier de transport et atelier (gauche) et atelier de construction (droite)

Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Toit à claire-voie au dessus de la bibliothèque et atrium



Administration du CEPEO

Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Atelier de transport



Atelier de construction



Salle d'arts visuels

Photos d'avancement de la construction - Parc Municipal



Vue aérienne du parc municipal

Photos d'avancement de la construction - Parc Municipal




Structures de jeux et gazebo



Aire pour les balançoires

Plan de site



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX ✦ CONSEIL DE CHOIX



Conseil
Écoles
catholiques
Centre-Est

Plan du rez de chaussé



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX ✦ CONSEIL DE CHOIX



Conseil
Écoles
catholiques
Centre-Est

Plan de l'étage



Questions



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX ✦ CONSEIL DE CHOIX



Conseil
Écoles
catholiques
Centre-Est